
Nome attività Durata

Scavo di sbancamento 7 g

Formazione di fondazione stradale 2 g

Formazione di strato di base e sovrastante binder 2 g

Realizzazione di marciapiedi 5 g

Posa in opera di orlatura 17 g

Posa di pavimenti di marciapiedi in battuto di cemento 12 g

Posa di lastre in marmo scale esterne 4 g

Posa di lastre in marmo scala interna 2 g

Recinzioni di superfici 2 g

Scavo a sezione obbligata 2 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 2 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 g

Posa in opera di caditoia 1 g

Posa in opera di canaletta 4 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 20 g

Sontaggio del ponteggio metallico fisso 9 g

Formazione intonaci esterni (tradizionali) 14 g

Strato di finitura per esterni 30 g

Posa di pluviali 1 g

Trattamento anticorrosivo 1 g

Verniciatura con smalto 4 g

Risanamento di strutture intelaiate 20 g

Posa di conduttura elettrica 15 g

Posa di blocchi di fondazione pali per pubblica illuminazione10 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Sistemazione esterna

Z2 = Rete di raccolta acque meteoriche

Z3 = Completamento esterno edificio esistente

Z4 = Impianto elettrico di illuminazione esterna
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